

Nieuwbouw Bavelse basisscholen

“Inkijk stand van zaken”

Samenstelling

Onno Damen
Rinske van Reijen
Jan Boer

Datum

17 december 2015

ICSadviseurs


Agenda

- Opdracht
- Planning
- Activiteiten tot heden
- Communicatie
- Stand invulling locatie
- Vragen

Opdracht

- Realiseer nieuwbouw voor De Spindel en De Toermalijn
- Geef invulling aan het begrip ‘brede school’
 - Ruimte beschikbaar stellen voor derden (maatschappelijk, kindgerelateerd)
 - Begin 2016 visiedocument vanuit BreedSaam en schoolbesturen, bv. talentontwikkeling, cultuur, etc.
- Hou rekening bij de locatie-invulling met de omgeving
- Heb aandacht voor communicatie

Planning (indicatie)



Activiteiten tot heden

- Vanaf zomer 2015 begonnen met werkzaamheden
 - Projectgroep (vertegenwoordiging scholen): Programma van Eisen, bespreken invulling locatie
 - Overleg gemeente: stedenbouw, ruimtelijke ordening, onderwijs, invulling brede school
 - Overleg dorpsraad: bespreken locatie-invulling
 - Overleg klankbordgroep: bespreken locatie-invulling
 - Architectenselectie loopt, architect in januari bekend

Communicatie

- Opstellen als goede buur ('noaberschap')
- Website met alle informatie over project (laatste stand; site BreedSaam)
- Geregeld terugkoppelmomenten team scholen en via dorpsraad
- T.z.t. ook informatie over bouwactiviteiten, zoals bouwplaatsinrichting



Stand invulling locatie

- Input plan
 - Rekening houden met verkeerssituatie
 - Zorg voor meer groen op de locatie (kwaliteit toevoegen)
 - Goede invulling van scheiding verkeersstromen: voetgangers, fietsers, auto's
- Aandachtspunten:
 - Krimp leerlingen: van circa 1.000 naar 780 leerlingen
 - Tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode
 - Brede school: invulling nog nader te bepalen, ruimte beschikbaar stellen buiten schooltijd



Vragen



Einde

“Inkijk stand van zaken nieuwbouw Bavelse basisscholen”